

Es un framework para escalar scrum en el sentido de que varios equipos de scrum puedan trabajar juntos para manejar y minimizar las dependencias entre ellos.

Definición de Nexo

Un nexo es un grupo de 3 a 9 equipos de scrum que trabajan juntos para entregar un solo producto. Busca funcionar como una conexión entre personas y cosas. En todo nexo existe un solo *Product Owner*, el cual es el único encargado de manejar el único *Product Backlog* sobre el cual TODOS los equipos trabajan

Nexus trabaja sobre el marco de Scrum original, por tanto busca modificar de manera mínima aquellas cosas que son estrictamente necesarias para que múltiples equipos puedan trabajar sobre 1 mismo *Product Backlog* de manera que puedan producir incrementos integrados que cumplan la meta del sprint, y posteriormente, del producto

Teoría de Nexus

Nexus busca preservar los valores base que sienta Scrum en su fundación y aquellos heredados del empirismo, mientras que permite a un grupo de equipos de trabajo entregar más valor del que podría ser entregado por 1 solo equipo. El objetivo de Nexus es simple, escalar el valor que pueden entregar varios equipos de Scrum trabajando sobre un mismo producto, logrando esto mediante la reducción de las complejidades que pueden encontrarse al menos 1 vez, en el desarrollo de un incremento, los equipos que colaboran.

Nexus busca ayudar a los equipos a solucionar problemas de escalado comunes como las dependencias entre los equipos, manteniendo la auto administración y transparencia dentro de los mismos. Las dependencias entre equipos suelen darse por 2 problemas principales

- Discordancia en la estructura del producto
- Discordancia en la estructura de la comunicación

Aunque por lo general parezca contraintuitivo, el tener a más gente trabajando sobre un mismo proyecto, no siempre reduce la complejidad. Esto y trabajar sobre un producto más grande suele aumentar las dependencias internas, aumentar la necesidad de comunicación entre equipos y aumenta la cantidad de autorizaciones que se necesitan para tomar una decisión.

El framework Nexus

Nexus construye sobre los elementos base de Scrum para ayudar a resolver los problemas de dependencia y colaboración entre los equipos de trabajo. Nexus basa su proceso enteramente en Scrum, siendo este muy similar a su original.

Elementos

- **Responsabilidades:** Se crea un equipo de integración de Nexus el cual asegura que el nexo entregue un incremento mínimo por sprint el cual sea integrado, valioso y útil. Este equipo está conformado por un *Product Owner*, un *Scrum Master* y los miembros del equipo de integración de Nexus
- **Eventos:** Los eventos de Nexus agregan, modifican o remplazan a los eventos originales de Scrum. Dado que estos son modificados, sirven tanto para controlar y medir el esfuerzo general de los equipos de Scrum dentro del nexo, como para cada equipo en particular. La meta del sprint de Nexus es el objetivo para el sprint
- **Artefactos:** Todos los equipos de Scrum usan el mismo *Product Backlog*, el cual es único. A medida que los ítems de este son refinados hasta que cumplan el criterio de listo, los indicadores de que equipo es más probable que haga un trabajo dentro del sprint se hacen transparentes. El sprint Backlog de Nexus existe para asistir a la transparencia durante el Sprint. El incremento integrado representa la suma de todo el trabajo integrado completado por el nexo

Responsabilidades en Nexus

Las responsabilidades originales de Scrum se definen en 3 sets específicos, los desarrolladores, el Product Owner y el Scrum Master. En Nexus se agrega el equipo de Integración de Nexus. Las demás responsabilidades permanecen iguales que Scrum

Equipo de integración del nexo

Este equipo es responsable de asegurar que se produzca al menos un incremento por sprint. Mientras que los equipos de scrum apuntan problemas de integración al nexo, el equipo de integración del nexo, debería proveer un punto de integración para todo el nexo. Esta punto debería incluir el apuntar problemas técnicos y no técnicos que se generan dentro de los equipos que impide la habilidad del nexo de entregar incrementos integrados.

Este equipo está formado por, el Product Owner, un Scrum Master y los miembros del equipo de integración del nexo. Este grupo de personas son aquellas que poseen las habilidades y conocimientos necesarios para ayudar a resolver los problemas que puedan surgir dentro del nexo en cualquier punto del tiempo. La integrantes de este equipo pueden variar a lo largo del tiempo, reflejando las necesidades actuales del nexo. Las actividades comunes de este equipo serán las de coachear, consultar y remarcar conocimientos y dependencias y problemas entre equipos.

Este equipo consiste de:

- **El Product Owner:** Dado que Nexus trabaja con un único Product Backlog, este también tendrá un único Product Owner que es el que tiene la última palabra respecto a sus contenidos. El PO es el encargado de maximizar el valor obtenido del producto y el trabajo realizado e integrado por los equipos de Scrum que forman al nexo. También es responsable por una administración efectiva del Product Backlog.
- **Un Scrum Master:** Este miembro será responsable de asegurar que el Framework Nexus sea entendido y distribuido como se describe en la guía de Nexus. Este también debería ser un Scrum Master en 1 o más equipos de Scrum dentro del nexo
- **Uno o más miembros del equipo de integración del nexo:** Estos usualmente son miembros de distintos equipos de Scrum que ayudan a estos equipos a adoptar y utilizar herramientas y prácticas que contribuyen a la habilidad de estos equipos a entregar incrementos valiosos y útiles que concuerden con la definición de listo

Las responsabilidades del equipo de integración del nexo usualmente vienen antes que aquellas dentro de sus propios equipos, pero mientras estas primeras se encuentren satisfechas, ellos pueden trabajar como miembros de sus respectivos equipos de Scrum. Esta preferencia ayuda a priorizar el trabajo de resolver problemas que afecten a múltiples equipos

Eventos de Nexus

Nexus agrega o extiende sus eventos a partir de los definidos por Scrum. Estos también tienen un límite de tiempo, correspondiéndose al tamaño de los eventos definidos en la guía de Scrum

Debido a la escala, puede no ser muy práctico que todos los miembros del nexo asistan al evento para compartir información o llegar a un acuerdo. A no ser que así se requiera, los eventos de Nexus son presenciados por aquellos miembros que el nexo necesita para lograr la salida deseada de la manera más efectiva posible.

El sprint

El sprint es el mismo que el definido en Scrum. Todos los equipos de Scrum que forman al nexo entregan un único incremento integrado

Refinamiento entre equipos

El refinamiento entre equipos del Product Backlog reduce o elimina las dependencias entre equipos dentro del nexo. El Product Backlog debe ser descompuesto para que las dependencias sea transparentes, identificadas entre los equipos y reducidas o eliminadas. Los items del Product Backlog pasan por varios niveles de descomposición para pasar de necesidad vagas y amplias a unidades de trabajo válidas que un único equipo de Scrum podría entregar dentro de un sprint.

Este refinamiento tiene 2 propósitos:

- Ayudar a los equipos de Scrum a pronosticar que equipo entregará que ítem del Product Backlog
- Identificar dependencias entre ellos

El refinamiento se define sobre la marcha. Su frecuencia, duración y presencia variará para optimizar estos 2 propósitos.

De ser necesario, cada equipo continuara su propio refinamiento para lograr que los ítems del Product Backlog estén listo para ser seleccionados en la siguiente planificación de sprint de Nexus. Un adecuado refinamiento del Product Backlog minimizará el surgimiento de nuevas dependencias durante la planificación del sprint

Planificación del sprint del nexa

EL propósito de este evento es el de coordinar las actividades de todos los equipos del nexa en un solo sprint. Los asistentes de este evento deben ser miembros representativos de cada equipos de Scrum y el Product Owner.

Los resultado esperados de este evento son:

- Una meta de sprint del nexa que concuerda con la meta del producto y describe el propósito general que será conseguid por el nexa en este sprint
- Una meta de sprint por equipo de scrum que concuerda con la definida para el nexa
- Un solo Backlog del sprint para el nexa que representa todo el trabajo que será hecho por el nexa para lograr la meta propuesta para el sprint y deja claras las dependencias entre los equipos
- Un Backlog de sprint para cada equipo, el cual deja claro que trabajo realizaran durante el sprint para apoyar la meta del nexa.

Scrum Diario del nexa

El propósito del evento es identificar cualquier problema de integración y controlar el progreso hacia la meta del sprint del nexa. Los miembros asistentes de esta reunión serán miembros representativos de cada equipo de scrum, los cuales son los encargados de inspeccionar el estado actual del incremento integrado e identificar cualquier problema de integración, nuevas dependencias entre equipos o sus impactos. Los scrum diarios de cada equipo complementan el scrum diario del nexa creando planes para el día, enfocándose prioritariamente en detectar los problemas de integración descubiertos durante el scrum diario del nexa

Este no es el único momento donde los equipos pueden ajustar sus planes. La comunicación entre los equipos puede ocurrir en cualquier momento del día para tener discusiones más detalladas sobre como adaptar o re-planificar el resto del trabajo del sprint

Review del sprint del nexa

La review del sprint del nexa ocurre al final del sprint para obtener retroalimentación respecto al incremento integrado realizado por el nexa y determinar las adaptaciones futuras.

Ya que el incremento integrado tiene como objetivo el obtener retroalimentación de las partes interesadas, este evento reemplaza a la review del sprint individual de cada equipo. Durante este evento el nexa presenta los resultados a las partes interesadas clave y se discute como va el progreso hacia la meta del producto, sin embargo puede no ser posible el mostrar todo el trabajo completado en detalle. Es responsabilidad de los asistentes de la review, basado en la información del evento, colaborar en comunicar que debería hacer el nexa para seguir la retroalimentación brindada. El Product Backlog puede ser ajustado para reflejar esta discusión.

Retrospectiva del sprint del nexa

El propósito de esta reunión que concluye el sprint, es el idear maneras de incrementar la calidad y efectividad de todo el nexa. El nexa inspecciona como fue el ultimo sprint respecto a individuos, equipos, interacciones, procesos, herramientas y definiciones de listo. Las retrospectivas del sprint de cada equipo, debería complementar a la del nexa enfocándose en los problemas que afectaron al nexa como un todo.

Artefactos de Nexus

Los artefactos de Nexus representan el trabajo o valor, y están diseñados para maximizar la transparencia como es descrito en la guía de Scrum. El equipo de integración del nexa trabajara junto a los equipos de scrum referentes al nexa para asegurarse que la transparencia es lograda mediante todos los artefactos y que se entiende el estado del incremento integrado

Product Backlog

Existe un solo Product Backlog que contiene la lista de que debe contener el producto para todo el nexa y para todos los equipos de Scrum. En escala, el Product Backlog debe ser entendido a un nivel donde las dependencias puedan ser detectas y minimizadas o eliminadas. El responsable de este artefacto es el Product Owner, siendo responsable de su contenido, disponibilidad y ordenamiento.

Responsabilidad: Meta del producto

Esta es aquella meta que describe el estado futuro del producto y sirve como una meta a largo plazo para el nexa

Backlog del sprint del nexa

El Backlog del sprint del nexo es un compuesto formado por la meta del sprint del nexo y los items del Product Backlog de cada Backlog de sprint de cada equipo del nexo. Es utilizado para remarcar las dependencias y el flujo de trabajo durante el sprint. El sprint Backlog del nexo puede ser actualizado a lo largo del sprint a mayor es el entendimiento que tenemos sobre él. Debería tener suficiente detalle como para que el nexo pueda revisar el progreso hacia la meta del sprint en las Dailys.

Responsabilidad: Meta del sprint

Es un objetivo para el nexo. Es la suma de todo el trabajo y las metas del sprint de cada equipo de Scrum referente al nexo. Crea coherencia y foco para el nexo, para el sprint, motivando a los equipos de Scrum a trabajar juntos en vez de realizar iniciativas separadas. Esta es creada en el evento de la planificación del sprint y agregada al Backlog del sprint del nexo.

Incremento integrado

El incremento integrado representa la suma actual de todo el trabajo integrado completado por el nexo referente a la meta del producto. El incremento integrado es controlado en la sprint review del nexo, pero puede ser entregado a las partes interesadas antes del final del sprint. Este incremento debe estar acorde a la definición de listo

Responsabilidad: Definición de listo

Define un estado del trabajo integrado cuando esté acorde a la calidad y métricas requeridas para el producto. Este incremento solo se considera listo cuando es integro, usable y genera valor. El equipo de integración del nexo es responsable por enunciar una definición de listo que pueda ser aplicada al incremento integrado de cada sprint. Todos los equipos de scrum referentes al nexo, deben definir y adherir a esta definición de listo. Cada equipo, de manera individual, puede definir las formas en las que logrará este estado. Pueden elegir aplicar controles más exigentes sobre su propia definición de listo, pero no pueden utilizar criterios menos rigurosos que los acordados para los incrementos integrados en la definición de listo

Las decisiones hechas sobre cualquier artefacto son tan aplicables como lo es su transparencia. La información incompleta o parcial puede llevar a decisiones incorrectas o erradas, decisiones las cuales pueden ser magnificadas en la escala de Nexus